

PIANO OPERE PUBBLICHE: Approvazione del 1° e 2° programma degli interventi di ricostruzione

ESITI VALUTAZIONI DELLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO

OPERE PUBBLICHE

| PR. | OPERA | ID | PIANO | IMPORTO AMMISSIBILE PIANO | IMPORTO AMMESSO DA C.I.R. |
|-----|--|------|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Delocalizzazione casa di riposo A. Paparelli | 1842 | 1°Piano Opere Pubbliche ORD.37 | € 4.980.000,00 | In attesa di approvazione |
| 2 | Sede Comunale | 1839 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1, n. 97 | € 1.400.256,00 | In fase di stesura CIR |
| 3 | Museo Centro Visite il Cervo | 1840 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 212 | € 1.458.600,00 | € 1.458.600,00 |
| 4 | Magazzino Comunale | 1843 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 214 | € 397.800,00 | In fase di stesura CIR |
| 5 | Impianti sciistici Montepetrata | 1888 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 216 | € 3.315.000,00 | In fase di stesura CIR |
| 6 | Casaletto il Cervo | 3726 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 218 | € 320.892,00 | € 320.892,00 |
| 7 | Centro Faunistico | 3728 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 219 | € 331.500,00 | € 370.666,76 |
| 8 | Cimitero Via Roma | 1846 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 213 | € 1.259.700,00 | € 1.259.700,00 |
| 9 | Garage Battipista Montepetrata | 1887 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 215 | € 408.408,00 | € 100.000,00 |
| 10 | Ristorante Nido delle Aquile | 1889 | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 217 | € 556.920,00 | € 556.920,00 |
| 11 | Completamento Opere Emergenziali: Incremento Struttura Polivalente | | 2°Piano Opere Pubbliche ORD.56 All.1,n. 297 | € 80.000,00 | € 84.000,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------------|
| SMS solidali | | Ordinanza 48/2018 | Importo concesso € 250.000 |
|--------------|--|-------------------|----------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | Totale importo ammissibile da piano € 14.763.076,00 | N. 7 CIR approvati per complessivi € 4.400.778,76 <i>Da integrare con i 4 CIR non ancora approvati</i> |
|--|--|--|---|---|

Aggiornata al 25.06.19

Arch. Marco Guardascione
Responsabile Ufficio Sisma