
N. Progr. Intervento Riferimento Normativo

Importo 

  intervento 

€

CUP Stato dell'intervento

1 Delocalizzazione casa di riposo A. Paparelli O.C.S.R. 37/2017 O.C.S.R. 109/2020 4.980.000,00 €          F42C20004950001 Congruità dell'Importo Richiesto "C.I.R." - In fase di ripresentazione

2 Sede Comunale O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 1.200.000,00 €          F42B20000060001 C.I.R. Approvato - In fase di Preparazione della documentazione per affidamento S.I.A. per la progettazione

3 Museo Centro Visite il Cervo O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 1.458.600,00 €          F42E20000040001 C.I.R. Approvato - In fase di Preparazione della documentazione per affidamento S.I.A. per la progettazione

4 Cimitero Via Roma O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 1.259.700,00 €          F48C19000030001 In attesa della documentazione da parte della SUAP per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori

5 Magazzino Comunale O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 350.000,00 €             F49F20000150001 In fase di Affidamento dei S.I.A. per la progettazione (Art.1 C.2 Lett.A del D.L. 76/2020, come modificato dalla L.11/09/2020, N.120 e ss.mm.ii.)

6 Garage Battipista Monte Prata O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 655.485,98 €             F42B18000210001 In fase di Procedura di gara per l'affidamento dei S.I.A per la progettazione

7 Impianti Sciistici Monteprata - Sciovia 1LF Monte Prata II bis O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 3.130.247,15 €          F42B20000080001 Importo in fase di rimodulazione a seguito di caricamento C.I.R. Ipotesi appalto integrato. 

8 Impianti Sciistici Monteprata - Seggiovia 2CLF Valle dell'Angelo O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 184.752,85 €             F49H18000590001  In fase di Esecuzione dei Lavori

9 Ristorante Nido delle Aquile O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 556.920,00 €             F43B18003300001 In fase di Progettazione Preliminare

10 Casaletto il Cervo O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 320.892,00 €             F45E20000300001 In fase di Affidamento dei S.I.A. per la progettazione (Art.1 C.2 Lett.A del D.L. 76/2020, come modificato dalla L.11/09/2020, N.120 e ss.mm.ii.)

11 Centro Faunistico O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 370.666,76 €             F41J20000060001 In fase di Affidamento dei S.I.A. per la progettazione (Art.1 C.2 Lett.A del D.L. 76/2020, come modificato dalla L.11/09/2020, N.120 e ss.mm.ii.)

12 Completamento Opere Emergenziali: Incremento Struttura Polivalente O.C.S.R. 56/2018 O.C.S.R. 109/2020 80.000,00 €                F49J20000890001 C.I.R. Approvato - In fase di Preparazione della documentazione per affidamento S.I.A. per la progettazione

13 Parete Rocciosa Capoluogo O.C.S.R. 64/2018 O.C.S.R. 109/2020 1.325.404,80 €          F47C19000060001 In fase di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo - In attesa di Nulla Osta dell'Ente Parco Nazionale Monti Sibillini

14 Parete Rocciosa Vallinfante O.C.S.R. 64/2018 O.C.S.R. 109/2020 2.166.507,77 €          F43H19001300001 In fase di Stipula del contratto per l'affidamento dei S.I.A. per la progettazione previsto per il 15/04/2021

15
GAL SIBILLA. Progetto integrato Locale - PIL - "La porta della Sibilla" e 

donazione (Realizzazione Pista Ciclopedonale)
P.S.R. della Regione Marche 2014/2020 157.833,16 €             F41B18000580005 P.F.T.E. Approvato - In fase di Preparazione della documentazione dei S.I.A. per la progettazione definitva-esecutiva

50.000,00 €                F46J20000620001 In fase di Esecuzione dei Lavori

140.000,00 €             F49J20000900001 In fase di Preparazione della procedura  per l'affidamento dei S.I.A per la progettazione

17 Installazzione gruppi elettrogeni su aree emrgenziali D.G.C. n.29 del 25/03/2021 150.000,00 €              - In fase di Affidamento dei S.I.A. per la progettazione (Art.1 C.2 Lett.A del D.L. 76/2020, come modificato dalla L.11/09/2020, N.120 e ss.mm.ii.)

18 Chiesa-Rifugio detta della “Madonna della Còna”

Protocollo di intesa per il restauro della 

Chiesa rifugio detta“Madonna della Còna” in 

loc. Spina di Gualdo, comune di 

castelsantangelo sul nera (mc)” sottoscritto 

tra: l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino 

Marche, il Comune di Castelsantangelo sul 

Nera, il Comune di Macerata, la società 

COSMARI SRL e il Club Alpino Italiano 

–Sezioni di Macerata, San Severino Marche e 

Camerino

145.000,00 €             F47I19000250007 In fase diEsecuzione dei Lavori

19

Realizzazione aree attrezzate per finalita' turistiche - loc. Nocelleto e loc. 

Vallinfante*via valle di corveto (loc. Nocelleto) e via belvedere (loc. 

Vallinfante)

O.C.S.R. 77/2019 500.000,00 €             F48B19000020001 In fase di Progettazione della Variante al P.R.G.

Aggioramento al 16/04/2021

16
Lavori di efficientamento energetico locale "Capannaccio" - Programma 

"Parchi per il clima" annualità 2020

MATTM - "Programma di interventi di 

efficientamento energetico, mobilità 

sostenibile, mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici degli Enti Parco 

Nazionali 2020

STATO DI FATTO OO.PP.
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