



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

Area Tecnica

Prot. 0001886 del 01/03/2024

AVVISO ALLA CITTADINANZA

SISMA 2016. LAVORI DI "REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITA' TURISTICA - LOCALITA' NOCELLETO - CUP: F48B19000020001 - CIG: 9343725DC8 (O.C.S.R. 77/2019).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il contratto per l'esecuzione dei lavori di *“Realizzazione area attrezzata per finalità turistica Località Nocelleto”* Rep. n. 749 del 26/01/2023 sottoscritto con la ditta ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE con sede in Via Vanzetti, 43, 05100, Terni (TR), P.IVA 01255010553;

Vista l'istanza assunta al ns prot. n. 1375 del 15/02/2024 con la quale l'Impresa ha richiesto la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada Comunale di Via Valle di Corveto interessato dalle opere infrastrutturali ed il relativo parere del Direttore dei Lavori Ing. Marco Falsetti assunto al ns prot. n.1421 del 16/02/2024;

Richiamata l'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica n.1 del 16/02/2024 con la quale è stata disposta a partire dal giorno 16/02/2024 e per i successivi 15 giorni:

- *l'istituzione del divieto di transito in entrambe le direzioni di marcia per tutti gli autoveicoli lungo la Strada Comunale di Via Valle di Corveto specificatamente all'area di cantiere;*
- *l'istituzione del senso unico alternato, per tutti i veicoli in genere nel tratto di Strada Comunale Nocelleto-Rapegna specificatamente all'area di cantiere, garantendo comunque la circolazione a senso unico alternato*
- *di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, comunali, autorizzati e delle forze dell'ordine in servizio attivo.*

Vista la nota assunta al ns prot. n.1859 del 29/02/2024 con la quale l'impresa ha richiesto di prorogare *la chiusura del tratto di strada a partire dal giorno 04/03/2024 e per i successivi 7 gg a causa di maltempo;*

Richiamata la successiva di proroga della precedente

tutto ciò premesso,

RENDE NOTO

Che al fine consentire il proseguo dei lavori di *“Realizzazione area attrezzata per finalità turistica Località Nocelleto”*, con Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica n. 2 del 01/03/2024 è stata ordinata la proroga di quanto disposto giorni con la precedente Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica n.1 del 29/02/2024 a partire dal giorno 04/03/2024 e per i successivi 7 giorni.

Per maggiori informazioni e chiarimenti a riguardo è possibile contattare il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii, Ing. Francesco Murri Tel.: 0737970039 indirizzi mail: f.murri@comune.castelsantangelosulnera.mc.it;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
RUP/DEC
(Dott. Arch. Marco Guardascione)